

# Spoorboekje

## Vorbereiding 3e MRA Duurzaamheid Top 2021



metropool  
regio **amsterdam**

### Overkoepelende spoor

februari: informatiebrief  
aan MRA-overheden

### Keuze moment

april: proposities voorbereid & uitgewerkt  
april: selectie **stuurgroep 4 afspraken**  
april: verzenden concept-afspraken

mei: positiebepaling door MRA-overheden  
mei: 1e ambtelijke informatiebijeenkomst

4 juni: 2e ambtelijke informatiebijeenkomst  
9 juni: PHO Duurzaamheid & BO Economie MRA-partijen.

28 juni: inventarisatie standpunten  
5 juli: definitieve versie afspraken

### Duurzaam- heid Top

9 september: PHO Duurzaamheid vaststellen definitief programma  
15 oktober: 3e Duurzaamheid Top

december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober

### Houtbouw



1 Ambtelijke  
tafel Houtbouw

2 Ambtelijke tafel  
Houtbouw

Extra PHO  
Bouwen / wonen

PHO Duurzaam-  
heid

### Circulair textiel



22/12  
Startbijeenkomst  
circulair textiel

Ambtelijke tafel  
textiel

Pilot bescher-  
de kleding zorg

1e versie  
Roadmap

PHO Duur-  
zaamheid & BO  
Economie

### Fietsmetropool



18/2 Kick off  
bijeenkomst

10/3 BO  
mobiliteit

31/5 Stakeholder-  
meeting Business  
Design

PHO Duurzaam-  
heid  
10/6 BO mobiliteit

30/9 Stakeholder-  
meeting Pilot &  
Test

### Duurzame banen



12/3 BO  
Economie

PHO Duur-  
zaamheid & BO  
Economie

### Circulaire economie

2 thema's: circulaire inkoop en plastics

12/3 BO  
Economie

PHO Duur-  
zaamheid & BO  
Economie

Green Deals